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1 Johdanto 
 
 
Tässä työssä kootaan Mipro Oy:n sähkö- ja laitteistosuunnittelun ohjeistus yhdeksi kiinteäksi 
kokonaisuudeksi. Aikaisemmin ohjeistusta ei ollut ollenkaan, tai se oli hajallaan useassa 
paikassa. Uuden suunnitteluohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa ja parantaa 
suunnitteluprosessiin osallistuvien työntekoa, tehden työstä organisoitua. Ohje on tarkoitettu 
kaikkien sähkösuunnitteluprojektiin osallistuvien käyttöön. Ohjetta voidaan myös käyttää 
tulevaisuudessa uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sähkö- ja laitesuunnittelun 
projekteissa.  
Sähkö- ja laitesuunnitteluprojekti on kokonaisuutena laaja, alkaen jo työn myyntivaiheesta 
päättyen työn toimitukseen asiakkaalle. Tämän takia yksityiskohtia kaikista 
sähkösuunnittelun vaiheista ei ole voitu käsitellä perinpohjin.  
 
 
2 Mipro Oy 
 
 
Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yhtiön 
pääkonttori sijaitsee Mikkelissä, jonne se perustettiin vuonna 1980. (kuva 1.) Tällöin nimeksi 
tuli Mikkelin Prosessiohjaus Ky. 80-luvulla yrityksen toimialana oli prosessiteollisuus sekä 
vesihuollon automaatiosuunnittelu ja asennukset. Vuonna 1990 yrityksen toiminta alkoi 
kohdentumaan turvallisuus- ja rautatiejärjestelmiin. Ensimmäisen tasoristeysjärjestelmänsä 
Mipro toimitti vuonna 1995. (Mipro, 2018) 
Tänä päivänä rautatiejärjestelmillä valvotaan yli puolta Suomen ratatiekilometreistä. 
Raideliikenteen lisäksi Mipro on myös johtava veden- ja energianhallintajärjestelmien 
toimittaja Suomessa. 
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Mipro Oy on osa suurempaa konsernia Mipro Group:ia. Mipro Group konsernin toinen 
tytäryhtiö on Censeo Oy. Censeo Oy tarjoaa turvallisuuteen liittyviä asiantuntija- ja 
arviointipalveluja. 
Mipro toimii Suomessa sekä Itä-Euroopassa ja Lähi-Idässä.  
 
Kuva 1 Mipron pääkonttori Mikkelissä 
 
 
2.1 Raideliikenne 
 
Mipro on toiminut lähes 40-vuotisella urallaan lukuisien rautatiejärjestelmien parissa. Näihin 
ovat kuuluneet tasoristeykset, asetinlaitteet ja liikenteenohjausjärjestelmät. Tunnetuimmat 
tuotteet metro- ja ratateollisuudessa ovat asetinlaite- ja liikenteenohjausjärjestelmät. 
Suurimpia asetinlaitejärjestelmätoimituksia Mipro on tehnyt Helsingin metron läntiseen 
jatkoon, länsimetroon ja Kokkola-Ylivieska-rataosuudelle. (kuva 2.) 
Metro- ja raideliikenneasiakkaille toimitettujen automaatiojärjestelmien lisäksi viime vuosina 
lähes poikkeuksetta jokaiseen toimitukseen on sisältynyt virransyöttöjärjestelmän toimitus 
ja monissa tapauksissa myös laitteiden toimitus. 
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Kuva 2 VR:n matkustajajuna Kokkola-Ylivieska rataosuudella  
 
 
2.2 Vesi- ja energiahuolto 
 
Mipron ohjausjärjestelmillä valvotaan, ohjataan ja hallinnoidaan myös 
jätevedenpuhdistamoja ja puhtaan veden jakelulaitoksia. Kuten ratapuolen järjestelmissä, 
myös vesi- ja energiahuollon järjestelmissä on ensisijaisen tärkeää häiriötön jatkuva 
toiminta kaikissa olosuhteissa. (Mipro, 2018) 
Mipro on toimittanut vesi- ja energiahuollon järjestelmiä vuodesta 1980 lähtien, 
kokonaisuudessaan jo yli 500 kappaletta. Tälläkin hetkellä Mipron toimittamilla järjestelmillä 
ohjataan ja valvotaan vesihuollon prosesseja lukuisissa kohteissa ympäri Suomen. 
Yksi pitkäaikaisimmista yhteistyösuhteista vesihuollon järjestelmissä Miprolla on Mikkelin 
vesilaitoksen kanssa, sillä se on jatkunut jo yli 20 vuotta. 
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3 Sähkösuunnitteluprojektin määrittely 
 
 
Uusi projekti aloitetaan työn määrittelyllä.  Määrittelyssä projektin laajuus määritellään 
huomioiden järjestelmää koskevat vaatimukset sisältäen tilaajan asettamat, lakisääteiset ja 
Mipron omat tuotekohtaiset vaatimukset. 
Valmistelu aloitetaan tilaajalta saatujen suunnitelmien ja vaatimuksien, sekä yleisten lakien, 
direktiivien, yleisten suunnitteluohjeiden ja määräyksien perusteella. 
 
 
4 Sähkösuunnittelu ja vaatimukset 
 
 
Sähkösuunnittelu on sähkölaitteiston, sähkökeskusten ja sähkölaitetilojen mekaanista ja 
sähköteknistä suunnittelua. Sähkösuunnittelulla varmistutaan, että sähköiset järjestelmät 
toteutetaan ja dokumentoidaan sähköturvallisuusmääräykset, SFS-standardit, ohjeet ja 
laitteiden asennusohjeet huomioon ottaen ja  vaatimukset täyttäen. 
Tavanomaisesti Mipron automaatiojärjestelmien yhteyteen vaadittu sähkösuunnittelu on 
tilattu alihankintana. Vaikka työ teetettäisiin alihankintana, täytyy Mipron toimeksiantajan 
roolissaan olla selvillä suunnittelun vaiheista ja vaatimuksista kyetäkseen valvomaan, että 
suunnittelutyö tulee tehtyä asianmukaisesti.  
Mikäli työ tilataan alihankintana, saadaan luonnollisesti myös työn dokumentointi 
alihankkijalta. Näissä tapauksissa Mipron tulee kuitenkin varmistua, että dokumentointi on 
tehty oikein. 
Kasvavien sähkösuunnittelutoimitusten mukana on tullut tarve täsmentää 
sähkösuunnittelutyön ja sen valvonnan ohjeistamista. 
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4.1 Virransyöttöjärjestelmän yleissuunnittelu 
 
Virransyöttöjärjestelmän yleissuunnittelu alkaa sähköliityntäpisteen selvittämisellä. Jos 
sähköliittymää ei ole, alkaa uuden sähköliittymän liittymäkoon, tariffityypin ja mittaroinnin 
selvittäminen verkostonhaltijalta tai sähkölaitokselta. Näiden tietojen perusteella voidaan 
mitoittaa liittymäkaapelin tyyppi, koko ja pituus pääkeskukselle. Kaapelien oikeaoppisesta 
valinnasta ja mitoittamisesta kirjoitetaan lisää kirjan D1 2017 luvussa 52: Johtojen valinta ja 
asentaminen. 
Oikosulkuvirta saadaan verkostonhaltijalta tai sähkölaitokselta, jonka avulla voidaan 
varmistua pääkeskuksen syöttökaapelin oikeasta mitoituksesta ja automaattisesta 
poiskytkennästä keskuksen sisällä. Vikasuojauksesta automaattisella poiskytkennällä 
kirjoitetaan lisää kirjan D1 2017 luvussa 41.2: Vikasuojaus. 
SFS 6000 standardin kohdassa 443 määritellään ylijännitesuojauksen tarpeellisuudesta eri 
ympäristöissä. Standardissa määritellään ylijännitesuojaus tarpeelliseksi, käytännössä 
kaikilla Mipron toiminnan alueilla, jos kohde sijaitsee taajama- tai maaseutuympäristössä. 
Kaupungeissa ylijännitesuojausta ei vaadita. Kaupunkialueen määritelmään kuuluu, että 
koko sähköverkko on maakaapeloitu ja alueella on lähellä korkeita rakennuksia. 
Poikkeustapauksissa standardin kohdan 443.5 mukaan voidaan arvioida erillisen 
riskiarvioinnin avulla ylijännitesuojauksen tarvetta tapauskohtaisesti. (SFS ry, 2017.) 
Yleissuunnittelussa mietitään tarvitaanko varavoimaa ja tuleeko kyseeseen automaattinen 
vai manuaalinen verkonvaihto. Loistehon kompensoinnista tehdään laskelmat tai 
vaihtoehtoisesti saadaan selvitys verkostonhaltijalta tai sähkölaitokselta. Yleensä Mipro ei 
ole vastannut loistehon kompensoinnista toimitusprojekteissa. 
Syötön mitoituksesta tulee tehdä sähkötyöselostus, jossa kuvataan tietoja 
rakennuskohteesta, yleisiä tietoja, asennusohjeita ja hankintaohjeita. 
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4.2 Ups-järjestelmän suunnittelu 
 
Varajärjestelmän (UPS) tarkoitus on taata järjestelmälle keskeytymätön virransyöttö. 
Varajärjestelmän tarpeellisuus tarkastetaan jokaisen projektin kohdalla erikseen. Myös 
varajärjestelmän vaatimukset kuten teho, kesto ja mahdollinen redundanttisuus on 
tapauskohtaista.  
Akuston ja UPS:n paino ja akuston huollettavuus on huomioitava laitetilasuunnittelun 
yhteydessä.  
UPS-laitteiden mitoitukselta voidaan säästyä käyttämällä apuna laitetoimittajan tietämystä, 
kuten Eatonia, joka pyynnöstä mitoittaa oikean kokoisen järjestelmän tilauksen yhteydessä. 
Myös ABB tarjoaa vastaavaa palvelua, jota on käytetty usein rautatiejärjestelmien UPS-
toimituksissa. 
 
 
4.3 Suojaus- ja kuormituslaskelmat 
 
Suojaus- ja kuormituslaskelmat käsittävät oikosulkuvirran, UPS-oikosulkuvirran, suojaavan 
sulakkeen vähimmäisvirran, kaapelien jännitteenaleneman ja poiskytkeytymisajan 
määrittämisen, laskemisen ja näiden tulosten vertaamisen SFS 6000 -standardiin  ja 
toimialakohtaisiin vaatimuksiin. 
Rautatie- ja metrojärjestelmien osalta tuloksia verrataan ko. järjestelmiä koskevaan 
Liikenneviraston ohjeeseen  ”Turvalaitteiden virransyöttöasennusten sähköturvallisuutta 
koskevat Liikenneviraston erikoismääräykset” (Liikennevirasto, 2016.) 
Suojaus- ja kuormituslaskelmilla suojellaan käyttäjää ja laitteistoa. Suojauslaskelmilla 
varmistutaan mahdollisen vikatilanteen nopeasta poiskytkennästä ja kuormituslaskelmilla  
estetään laitteiston liiallinen kuormittaminen.  
Suojaus- ja kuormituslaskelmista laaditaan laitteistoa koskeva dokumentti, josta ilmenee 
edellä mainittujen laskelmien lisäksi tarkennetietoja kaapeleista, kytkennöistä, 
suojausehdoista ja niiden vaatimuksien mukaisuudesta. 
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Esimerkki asianmukaisista suojaus- ja kuormituslaskelmista löytyy dokumenteista PRO-
041633, PRO-046068 ja PRO-044733. Esimerkin laskelmassa on selvitetty UPS 
oikosulkuvirta, verkon oikosulkuvirta, suojaavan sulakkeen toimintavirta ja jännitteen 
alenema. Näiden tietojen perusteella on verrattu sulakkeiden ja kaapelien suojaavuutta 
näille määritettyyn standardiin ja Liikenneviraston virransyöttöasennusten ohjeeseen 
(Liikennevirasto, 2016.)  
 
 
4.4 Laitetilasuunnittelu 
 
Laitetilalla tarkoitetaan tilaa, jossa sijaitsevat järjestelmään kuuluvat laitteet, 
sähkökeskukset, automaatiokeskukset (kuva 3.), keskusten sisäiset toimilaitteet ja johon 
kentällä sijaitsevien sähkölaitteiden kaapelit liittyvät. 
Laitetilasuunnittelussa suunnitellaan laitetilan sisäiset kaapelireitit, järjestelmäkaappien ja -
laitteiden sijoittelu laitetilaan, sekä laitetilan ns. tupasähköt, joihin kuuluvat valaistus, 
pistorasiat, lämmitys, hälytinlaitteet ja mahdollinen ilmastointi.  
Tupasähkösuunnittelusta sovitaan projektikohtaisesti. 
Laitetilasuunnitteluun voidaan laskea myös laitetilan pääkeskuksen ja mahdollisen 
erotusmuuntajan suunnittelu. Työn tilaaja on yleensä mitannut kiskopotentiaalin ja hankkinut 
erotusmuuntajan. Mipro on toimittanut erotusmuuntajia vain tasoristeyslaitostoimitusten 
yhteydessä. Erotusmuuntajista kirjoitetaan enemmän Ratahallintokeskuksen julkaisussa 
B9: Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen. 
Kokkola-Ylivieska- projektissa laitetilojen suunnittelu ja toimitus sisältyivät Mipron 
toimitukseen. Esimerkkinä soveliasta löytyvä Kannuksen laitetilan suunnitelma tunnuksella 
PRO-035236 
Suunnittelu etenee seuraavaksi syöttökaapelin koon ja tyypin suunnitteluun liittymäkoon ja 
huipputeholaskelman perusteella. Samalla kartoitetaan keskuksien lähtöjen teho- ja 
virtatietoja, vesi- ja energianhuollon projekteissa myös moottorilähtöjä. 
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Kuva 3 Mipron automatiokeskus Länsimetron laitetilassa, Koivukylässä 
 
 
4.5 Kaapelointisuunnittelu 
 
Kaapelointisuunnittelussa määritellään kaapelireitit, kytkentäpisteet ja nimetään käytettävät 
sähkökaapelit lähtötietojen sekä järjestelmäarkkitehtuurin mukaisesti.  
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Kaapelointisuunnittelun tuotoksena saadaa  
- kaapeliluettelo, jossa ilmoitetaan kaapeleiden kaapelitunnus, kaapelityyppi ja 
kytkentäpisteet 
- kaapelikilpiluettelo, jossa ilmoitetaan kaapeleihin kiinnitettävien nimikkokilpien 
sisältämät tekstit ja kilven koon 
- kaapelireittipiirustukset, jossa kuvataan kaapeleiden reitit työmaalla. 
Kaapelireittisuunnittelu ei rautatieprojekteissa usein sisälly Mipron toimitukseen, vaan tilaaja 
hankkii suunnitelmat erikseen. Mipron toimitukseen sisältyy useimmiten 
kaapelireittisuunnitelman täydentäminen kaapelinumeroilla. 
Dokumentissa PRO-048714 voi nähdä esimerkin kaapelireittikaaviosta, PRO-036251 
kaapelikilpiluettelosta ja PRO-032461 kaapeliluettelosta. 
 
 
4.6 Keskussuunnittelu ja valmistus 
 
Vesiprojekteissa virransyöttösuunnittelu ja keskussuunnittelu on tehty perinteisesti itse, 
mutta rata- ja metroliikenteessä suunnitteluun on käytetty lähes pelkästään alihankintatyötä.  
Keskussuunnittelun tuloksena dokumentoidaan keskustyöselitys (PRO-036691), kesku-, 
piiri- ja johdotuskaaviot (PRO-031847), kuin myös maadoituskaaviot (PRO-035578), 
kilpiluettelot (PRO-048136) ja Osaluettelot (PRO-035676).  
Dokumentaation tulee olla sisällöltään sama, tekee suunnittelutyön Mipro, tai alihankkija. 
Ulkopuolisella keskussuunnittelijalla teetetty sähkösuunnittelumateriaali, mukaan lukien 
myöhemmin suoritettavien testausten ja mittausten pöytäkirjapohjat, hyväksytetään Miprolla 
ennen keskusten valmistusta. 
Suunnitelmien hyväksymisen ja tätä seuranneen valmistuksen jälkeen keskusvalmistaja 
toimittaa lopulliset testaus- ja mittauspöytäkirjat hyväksytyssä laajuudessa Mipron ko. 
tilauksen toimitusosoitteessa nimetylle henkilölle. 
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Valmistukseen liittyvät muutokset täytyy aina hyväksyttää ennen töiden aloittamista 
toimittamalla Miprolle tarvittava dokumentointi.  
Mipro asettaa keskustoimittajalle muutamia vaatimuksia mukaanlukien ISO 9001:n 
mukainen sertifioitu laatujärjestelmä, voimassa olevat sähköturvallisuusluvat ja 
dokumentoidun laatuvarmistuksen. Alihankintatyön valvontaa koskemaan tehdyt yleiset 
vaatimukset koskien keskus- ja tuotevalmistusta on kirjattu dokumentissa OST-004721. 
 
 
4.7 Maadoitussuunnittelu 
 
Maadoitussuunnittelulla varmistetaan sähkölaitteiston perusteellinen maadoitus ja 
potentiaalintasaus. Maadoitussuunnittelun tehtävänä on suunnitella laitetilojen 
maadoituskupari-, putkitus- ja yleiset maadoituskytkennät. Tehtäviin kuuluu myös 
maavikavalvonnan suunnittelu, jonka yhteydessä määritellään valvottavat jännitteet. 
Esimerkkidokumentti maadoitussuunnitelmasta löytyy soveliasta tunnuksella PRO-039984.  
 
 
4.8 Ostoluettelot 
 
Projektissa tarvittavista komponenttihankinnoista tehdään ostoluettelot. Näissä 
ostoluetteloissa kerrotaan tuotteen projektinumero, E-koodi, tuotteen kuvaus, lukumäärä ja 
muita mahdollisia tarkennetietoja.  
Ostoluettelot koskevat keskuksiin tarvittavaa laitteistoa, maadoitustarvikkeita, laitetiloja ja –
kaappeja, kaapeleita, ulkolaitteita ja alihankintatöitä. 
Esimerkkidokumentti kaapeliostoluettelosta löytyy soveliasta tunnuksella OST-004869. 
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5 Kunnossapitosuunnittelu 
 
 
5.1 Sähkölaitteiston haltijan vastuu 
 
Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 47 §:n mukaan sähkölaitteiston haltija on vastuussa 
laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että 
laitteisto täyttää tämän lain vaatimukset. 
Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta 
tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. 
 
5.2 Sähkölaitteistoluokitus 
 
Sähkölaitteistot on jaettu niiden varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten sekä 
kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta luokkiin sähköturvallisuuslain 
(1135/2016) 44 §:ssä seuraavasti: 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
a) sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi 
asuinhuoneistoa; 
b) muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan 
ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 
2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun 
ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin 
nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia 
laitteistoja; 
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d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan 
kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien 
liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria. 
3) luokan 3 sähkölaitteisto: 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muu vastaava sähköverkko.  
 
 
5.3 Sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelma 
 
Sähköturvallisuuslain 48 §:ssa (1135/2016) määrätään laatimaan aiemmin määriteltyjen 
luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistolle sähköturvallisuutta ylläpitävä kunnossapito-ohjelma.  
Kunnossapito-ohjelman tarkoituksena on säilyttää sähkölaitteiston kunto, käytettävyys ja 
turvallisuus hyvänä koko laitteiston käyttöiän ajan.  
Kunnossapito-ohjelman suunnittelussa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston 
käyttöympäristöstä johtuvat tarpeet. Jos laitteisto on paikassa, jossa se joutuu normaalia 
kovemmalle rasitukselle, kannattaa tämä huomioida kunnossapito-ohjelmaa suunnitellessa.  
Kunnossapito-ohjelmaan voidaan sisällyttää vapaaehtoisia kunnossapitotarkastuksia, joita 
ei kuitenkaan pidä sekoittaa sähköturvallisuuslain (1135/2016) 49 §:n edellyttämiin 
määräaikaistarkastuksiin.  
Kunnossapitotarkastuksissa tarkastetaan: 
- ihmisten ja kotieläinten suojaus sähköiskuilta ja palovammoilta 
- suojaus asennuksen vikojen aiheuttamalta omaisuuden palo- ja lämpövaaralta 
- suojalaitteiden oikea mitoitus ja asettelu standardin SFS 6000-4-41 mukaisesti 
- valvontalaitteiden oikean mitoituksen ja asettelun varmistaminen 
- varmistuminen siitä, ettei asennus ole vioittunut tai kulunut tai liitos löystynyt niin, että 
se vähentää turvallisuutta 
- asennuksen sellaisten vikojen ja poikkeamien tunnistaminen, jotka voivat lisätä 
vaaraa 
- suojalaitteiden oikean mitoituksen ja asettelun varmistaminen 
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Kunnossapitotarkastuksesta laaditaan raportti, joka sisältää: 
- yksityiskohdat tarkastetuista asennuksen osista 
- mahdolliset tarkastuksen ja testauksen rajoitukset 
- mahdolliset viat, kulumiset, puutteet ja vaaralliset kunnot 
- mahdolliset vaaraa aiheuttavat poikkeamat standardin SFS 6000 vaatimuksista 
(rakennusajankohdan vaatimuksien mukaan) 
- tarkastuslomakkeet 
- suosituksen seuraavan kunnossapitotarkastuksen ajankohdaksi  
Sähköasennusten ollessa normaalikäytössään tehokkaan ennakoivan 
kunnossapitojärjestelmän piirissä, voidaan kunnossapitotarkastukset korvata 
ammattitaitoisten henkilöiden jatkuvalla valvonnalla ja kunnossapidolla. 
Mipro laatii tarpeen mukaan asiakkailleen kunnossapitosuunnitelman toimituksen 
yhteydessä, mutta ei vastaa suunnitelman täytäntöönpanosta. Sähköturvallisuuslain 
(1135/2016) 48 §:n mukaisesti sähkölaitteiston haltija on vastuussa siitä, että kunnossapito-
ohjelmaa noudatetaan. 
Erillisiä tukisopimuksia, koskien kunnossapitoa ja vikapäivystystä, Mipro on tehnyt mm. 
Liikenneviraston kanssa. Tukipalveluun sisältyy myös katselmustoimintaa. 
 
 
6 Sähkölaitteiston valmistus 
 
 
6.1 Laitetila FAT 
 
FAT (Factory Acceptance Test) on laitteistolle suoritettu toiminnallinen tarkastus, joka 
suoritetaan tilaajan ja järjestelmäntoimittajan yhteistyössä. Testin suorittaa joko 
käyttöönottotarkastaja tai järjestelmätoimittaja. Jos järjestelmäntoimittaja suorittaa testit, 
tarkastaa käyttöönottotarkastaja testiraportit ja suorittaa tarpeen vaatiessa täydentäviä 
testejä. (Metropolia, 2014) 
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Testi suoritetaan laitteistosuunnitelmien mukaiselle kokonaisuudelle laitteistopiirustusten 
mukaisesti laitetilavalmistajan tiloissa. 
Laitetilan laitetilapiirustukset ja muun tehdastarkastuksen dokumentaation toimittaa laitetilan 
valmistaja.  
Tarkastetut kohteet ja toiminnot dokumentoidaan tarkastuspöytäkirjoihin. 
 
 
6.2 Keskus FAT 
 
Tavoitteena on varmistaa laitekaappien suunnitelmien mukaisuus, oikea kytkentä, korjata 
kaappien ja keskuskuvien mahdolliset virheet, suorittaa laitteistotestit, varmistaa 
valmistuksen laatu ja täyttää laitteiston testausraportti. 
FAT- testauksessa ei usein käytetä kenttälaitteita, joten laitteet täytyy simuloida. Toisinaan 
tilaaja vaatii, että kenttälaitteita käytetään. 
FAT- testauspöytäkirjasta löytyy esimerkkidokumentti soveliasta tunnuksella PRO-041662. 
 
 
7 Testaus 
 
 
Käyttöönottotarkastusta edeltäviä mittauksia ja testauksia tehdään, jotta varmistutaan 
järjestelmän toimivuudesta ennen varsinaista käyttöönottotarkastusta. Tällä ehkäistään 
kuluja ja vaivaa, jota mahdollisesta käyttöönottotarkastuksen uusinnasta johtuisi. 
Testeihin on hyvä kuulua:  
- silmämääräinen tarkastus 
- eristysvastusmittaukset 
- suojajohtimien jatkuvuusmittaus 
- vikavirtasuojien testaus 
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- oikosulkuvirtojen mittaus 
- jännitteenaleneman mittaus 
- suojalaitteiden tarkastus ja uudelleenasettelu, jos tarpeen 
- jännitevalvontalaitteiden tarkastus 
- maavikavalvontalaitteiden testaus 
Testauksen osana suoritetaan laitteistotestaus jossa testataan järjestelemän sähkösyötön, 
maadoituksen ja mahdollisen ala-aseman mekaaninen sekä sähköinen toimivuus esim. 
koestamalla signaalien kulku valvomon ja kentän välillä. Testauksessa tarkastetaan 
suunnitteludokumentaatio ja toimitettavan laitteiston vastaavuus suunnitteluun. Testeistä 
laaditaan testausraportti, josta ilmenee testauksen konfiguraatio, testaajat, 
testauspäivämäärä, testien tulokset ja mahdolliset poikkeamat testeissä. 
Laitteistotestauksen jälkeen järjestelmä on valmis toiminnallista testausta varten.  
Helsingin metron laitteistotestaussuunnitelmasta voi lukea dokumentissa PRO-047383. 
 
8 Käyttöönotto 
 
Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 43 §:ssa määrätään, että jokainen sähköasennus on 
tarkastettava ennen käyttöönottoa, jotta varmistutaan, että laitteisto täyttää standardin SFS 
6000 määräykset ja on siten turvallinen käyttäjilleen sekä ympäristölleen. 
Käyttöönottotarkastukseen kuuluu aistinvaraisia tarkastuksia, mittauksia ja toiminnallisia 
kokeita.  
Käyttöönottotarkastusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä vähäisiksi katsottaville töille, joiksi 
katsotaan: 
- enintään 50V AC tai 120V DC sähkölaitteiston asennukset 
- yksittäisen komponentin vaihdot tai lisäykset 
- yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvät muutos- ja täydennysasennukset enintään 
1000V jännitteellä 
- enintään 1000V nimellisjännitteellä toimiviin kytkinkojeisiin liittyvät muutos- ja 
täydennystyöt, joissa ei muuteta kytkinlaitoksen nimellisarvoja 
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Kun tehdään korjaus-, muutos- tai laajennustöitä on tärkeää, että sähkötarkastus tehdään 
sillä laajuudella mihin asennuksilla on vaikutettu. Tarkastukset ovat laajuudeltaan erilaisia, 
riippuen laitteiston käyttöjännitteestä.  
Käyttöönottotarkastuksista laaditaan aina tarkastuspöytäkirja, joka sisältää asennuksen 
yksityiskohtaiset määrittelyt sekä tulokset tarkastuksista ja testauksista. Tukesin st-
kortistosta löytyy käyttöönottotarkastusasiakirjapohja ST 51.21.06, joka on tarkoitettu alle 
1kV laitteistolle ja ST 51.21.05, joka on tarkoitettu 1-20kV laitteistolle. 
Käyttöönottotarkastus alkaa aistinvaraisella tarkastuksella, jossa tarkastetaan: 
- sähkölaitteiden ulkoinen kunto ja turvallisuusvaatimuksien mukaisuus 
- sähköisku- ja palosuojaus 
- suoja- ja valvontalaitteiden valinta 
- erotus- ja kytkentälaitteiden valinta 
- johtimien valinta 
- komponenttien ja kaapeleiden tunnukset 
Tarkastus jatkuu testeillä ja toiminnallisilla kokeilla, joissa testataan: 
- suojajohtimien jatkuvuus 
- sähköasennuksen eristysresistanssi 
- SELV- ja PELV-piirien tai sähköisesti erotettujen piirien erotus 
- lattia- ja seinäpintojen resistanssi 
- syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 
- lisäsuojaus 
- kiertosuunnan mittaus 
- toimintatestit 
- jännitteenalenema 
Huomioitavaa testeissä on että, mittaus- ja tarkastuslaitteet ja menetelmät on oltava SFS-
EN 61557- standardisarjan mukaisia. 
Jos testeissä huomataan huomattavia puutteita, ei laitteistoa voida todeta vaatimusten 
mukaiseksi. Viat kirjataan ylös käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan ja korjataan ennen 
uusintatarkastusta.  
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Mikäli työ tilataan alihankintana, saadaan käyttöönottotarkastusdokumentointi tältä 
alihankkijalta arkistoitavaksi Miprolle. 
Esimerkkidokumentti käyttöönottotarkastuksesta löytyy soveliasta tunnuksella PRO-
047562, PRO-036328 ja PRO-039330. 
 
 
8.1 Laitetilan tupasähköasennusten käyttöönottotarkastus 
 
Tupasähköasennukset koskevat laitetilahuoneen asennuksia, kuten laitetilan lämmitystä, 
ilmastointia, valaistusta ja pistorasioita. Käyttöönottotarkastustuksessa menetellään, kuten 
edellisessä kappaleessa 8 on kuvattu. Tarkastuksesta luodaan 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 
Esimerkkidokumentti tupasähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta löytyy 
soveliasta tunnuksella PRO-036330. 
 
 
8.2 Virransyöttöjärjestelmän käyttöönottotarkastus  
 
Virransyöttöjärjestelmät koskettaa kaikkea sähkö-, automaatio- ja instrumentaatiolaitteistoa 
syöttävää virransyöttöä (poislukien varavoima ja laitetilan tupasähköt). 
Käyttöönottotarkastustuksessa menetellään, kuten edellisessä kappaleessa 8 on kuvattu.  
Esimerkkidokumentti virransyöttöjärjestelmän käyttöönottotarkastuksesta löytyy soveliasta 
tunnuksella PRO-037367. 
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8.3 Varavoima/ups-järjestelmän käyttöönottotarkastus 
 
Varavoimajärjestelmien käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi tehdaskoestuspöytäkirjat, 
kytkennät ja liitokset ja laitteen toiminta jakelussa. Käyttöönottotarkastustuksessa 
menetellään, kuten edellisessä kappaleessa 8 on kuvattu.  
Esimerkkidokumentti varavoimajärjestelmän käyttöönottotarkastuksesta löytyy soveliasta 
tunnuksella PRO-044422. 
 
 
8.4 Itselleluovutus 
 
Itselleluovutuksessa sähköurakoitsija asettuu tilaajan asemaan ja tarkastaa järjestelmän 
asiakkaan näkökulmasta suorittaen toimintakokeita tarkistaakseen järjestelmien toiminnan. 
Itselleluovutusta ei ole määrätty lailla, mutta lähes aina urakkasopimuksessa velvoitetaan 
urakoitsijaa suorittamaan tietyt tarkastukset ja testit. 
Itselleluovutus tulee sitä työläämmäksi, mitä keskeneräisemmille asennuksille se joudutaan 
suorittamaan. Tämän takia asennustöiden kannattaisi olla niin valmiita kuin mahdollista. 
Itseluovutuksessa havaittujen puutteiden ja virheiden korjaaminen vaatii aikaa, joten 
toimintakokeita kannattaa pyrkiä tekemään niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, jotta 
estettäisiin urakan aikataulusta poikkeamista. Itselleluovutustarkastuksesta laaditaan 
tarkastuspöytäkirja. (Luukkainen, 2017, p. 17) 
Esimerkin Mipron itselleluovutuksen dokumentaatiosta Länsimetroprojektissa voi lukea 
soveliasta tunnuksella PRO-045175. 
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8.5 Varmennustarkastus 
 
Varmennustarkastus on käyttöönottotarkastuksen jälkeen suoritettava tarkastus 1-3 luokan 
laitteistolle, eli paritaloja suuremmille asuinrakennuksille sekä yli 35A pääsulakkeisille 
sähkölaitteistoille tai laitteistoille johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia. Alle 
35A pääsulakkeisille laitteistoille ei varmennustarkastusta vaadita tehtäväksi. 
Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) määrää varmennustarkastuksen tehtäväksi 
sähkölaitteistolle ennen käyttöönottoa tai viimeistään 3 kuukauden kuluttua käyttöönotosta. 
Tarkastuksessa varmistetaan tarvittavilla pistokokeilla sähkölaitteiston sähköturvallisuuden 
ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimuksien kanssa, sekä että laitteistolle on 
suoritettu asianmukainen käyttöönottotarkastus. Samassa yhteydessä tarkastetaan, että 
käyttöönottotarkastuksen yhteydessä huomatut mahdolliset puutteet on korjattu. 
Sähkölaitteiston rakentaja huolehtii sähkölaitteiston varmennustarkastuksesta. Kuitenkin jos 
rakentaja ei laiminlyö velvollisuutensa, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia 
tarkastuksesta (STL, 1135/2016:45§). Käytännössä, projektissa sovitaan etukäteen kuka 
huolehtii varmennustarkastuksesta. 
Varmennustarkastuksen voi suorittaa vain valtuutettu tarkastuslaitos ja valtuutettu 
tarkastaja. Varmennustarkastuksen tekijän on laadittava sähkölaitteiston haltijan käyttöön 
tarkastustodistus ja kiinnitettävä pääkeskukseen tai vastaavaan kohtaan tarkastustarra. 
Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastustodistus vähintään kymmenen vuotta. (STL, 
1135/2016:46§). 
Lisätietoja varmennustarkastuksesta sähköturvallisuuslain lisäksi antaa valtioneuvoston 
asetus 1434/2016 sähkölaitteistosta. 
Esimerkkidokumentti varmennustarkastuksesta löytyy soveliasta tunnuksella PRO-043847. 
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9 Määräaikaistarkastus 
 
 
Turvallisuutta ja laitteiston kuntoa ylläpidetään myös määräaikaistarkastuksilla. 
Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan laitteiden ja laitteistojen toimintakunto ja seurataan 
niiden käyttövarmuutta. Tarkastusten ja testien taajuus riippuu osajärjestelmästä ja sen 
laajuudesta.  
Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 49 §:ssä säädetään luokan 1 ja 2 sähkölaitteiston 
määräaikaistarkastukset tehtäväksi kymmenen vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistolle 
määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein.  
Määräaikaistarkastuksessa tulee varmistua, että seuraavat kohdat täyttyvät: 
 
1) sähkölaitteiston käyttäminen on turvallista, kunnossapito-ohjelma on riittävä ja että 
sitä on noudatettu 
 
2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon on tarvittavat välineet ovat käytettävissä  
 
 
3) laajennus- ja muutostöistä on tehty asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat (STL, 
1135/2016:50 §) 
 
Määräaikaistarkastuksien täytäntöönpanosta huolehtii sähkölaitteiston haltija. Mipro vastaa 
määräaikaistarkastuksen kirjaamisesta/ohjeistuksesta 
Määräaikaistestauksista tehdään tarkastuspöytäkirja ja pääkeskukseen kiinnitetään 
tarkastustarra. Laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja vähintään seuraavaan 
määräaikaistarkastukseen saakka. Valtionneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 
määräaikaistarkastuksesta. (STL, 1135/2016:51§) 
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10 Kehitysehdotukset 
 
 
10.1 Kunnossapitosuunnittelu 
 
Historiassa Mipron kunnossapitosuunnittelu on keskittynyt suurelta osin vain 
automaatiöjärjestelmiin, eikä sähköjärjestelmiin - ovathan automaatiojärjestelmät Mipron 
pääasiallinen toiminta-ala.  
Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 48§:ssä vaaditaan laatimaan 2 ja 3 luokkien 
sähkölaitteistoille selkeä kunnossapitosuunnitelma, joten kunnossapitosuunnittelun 
tarpeellisuudesta ei ole epäselvyyttä. Joissain tapauksissa kunnossapitosuunnitelma on 
voitu korvata ammattilaisen jatkuvalla valvonnalla kunnossapidolla.  
Koska ennakoiva kunnossapito säästää vikatilanteilta, suuremmilta kuluilta tai jopa 
onnettomuuksilta, on tärkeää ylläpitää kunnossapitosuunnittelu päivitettynä ja 
asianmukaisena myös muista kuin lakisääteisistä syistä. 
Edellä mainituista syistä uusien sähkölaitteistojen yhteydessä olisi aina tärkeää laatia 
kunnossapitosuunnitelma ja dokumentoida tämä sisäiseen dokumentointijärjestelmään 
(soveliaan).  
Jos joissain tapauksissa kunnossapitosuunnitelmaa ei ole tarvetta laatia, koska laitteistoa 
käyttää sähköalan ammattihenkilö, voitaisiin tämä tapauskohtaisesti arvioida. On  kuitenkin 
harvinaista, että laitteistoa käyttää sähköalan ammattihenkilö.  
 
 
10.2 Varmennustarkastus 
 
Viimeaikoina varmennustarkastuksien yhteydessä on ilmennyt useampia 
käyttöönottotarkastuksen jälkeisiä puutteita ja vikoja, joita ei ole varmennustarkastukseen 
mennessä korjattu (Luostarinen, 2018).  
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Ongelmat käyttöönotto- ja varmennustarkastuksissa ovat turhia, koska puutteet olisi voitu 
korjata etukäteen, ennen käyttöönottotarkastusta. Uusintatarkastuksen lisävaivan lisäksi 
läpäisemättömät tarkastukset maksavat rahaa sekä luovat huonoa näkyvyyttä niin 
asiakkaan, kuin tarkastavan toimijankin suuntaan.  
Tarkastusten kehittämiseen voitaisiin luoda tarkastuslista, jota noudattamalla Mipro 
sisäisesti katselmoitaisiin sähkölaitteisto, jo ennen käyttöönottotarkastusta. Tämä 
vaivannäkö etukäteiskatselmuksessa palkittaisiin käyttöönotto- ja 
varmennustarkastuksissa säästettävänä rahana ja parempana näkyvyytenä ulospäin. 
Vaikka varsinaista tarkastuslistaa ei käytettäisikään, on huomattu että jo ammattihenkilön 
tekemä katselmus on tuottanut hyvää jälkeä ja vikakohdat on huomattu ennen virallista 
tarkastusta (Pekkanen, 2018). 
 
 
11 Yhteenveto 
 
 
Työn tuloksena saatiin kattava kuvaus sähkösuunnitteluprojektin kokonaisuudesta ja 
vaadittavista toimenpiteistä. Ohjeistusta löytyi entuudestaan, mutta vain dokumenttien 
luettelomuodossa. Ohjeistuksen laatimisen parissa tuli esille muutamia pieniä kehityskohtia, 
kuten kunnossapito ja varmennustarkastukset, joiden tarkemmalla huomioinnilla Mipron 
sähkösuunnittelu on todella hyvällä pohjalla. 
Opinnäytetyö avasi hyvin sähkölaitteistojen lainsäädäntöä, Liikenneviraston vaatimuksia ja 
sähköalan standardeja. Materiaali oli paikoitellen vaativaa ja hankalaa hallita, mutta 
jälkeenpäin katsottuna kuitenkin kohtuullisen selkeä.  
Aikaa työn loppuun saattamiseen kului suhteellisen paljon, johtuen siitä että toimin 
useammassa sähkö- ja automaatiosuunniteluprojektissa suunnittelijana samanaikaisesti. 
Nämä suunnitteluprojektit samalla kuitenkin avasivat opinnäytetyön kirjoittamisen ohessa 
käytännön sähkösuunnittelua. Osallistuin myös eräässä suunnitteluprojektissa keskus FAT 
–testaukseen, joka antoi hyvin lisätietoa Mipron testauskäytännöistä.  
27 
 
Tämän dokumentin lisäksi Miprolle jäi erillinen taulukko eri liiketoiminta-alojen 
sähköteknisistä dokumenteista, vaatimuksista ja näitä vaatimuksia avaavista lähteistä SFS- 
standardeista, sähköturvallisuuslaista ja Liikennevirastolta. Sähkösuunnittelun dokumentit 
(Nyström, 2018) löytyy soveliasta tunnuksella PRO-049218. 
Sähkösuunnitteluohjeistus ja sähkösuunnitteludokumentit- taulukko tulevat kaikkien 
sähkösuunnitteluprojekteihin osallistuvien käyttöön ja vapaaksi luettavaksi sisäiseen 
dokumentointijärjestelmään (soveliaan). Dokumentteja voidaan käyttää niin uusien 
työntekijöiden perehdyttämisessä suunnitteluprojektien pariin, kuin kokeneempien 
tekijöiden ns. muistilistana. Sähkösuunnitteludokumenttiluettelosta voi hyvin poimia 
vaadittavia tarkennetietoja kulloiseenkin sähkösuunnittelun dokumentointiin. 
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